
 

 

 

 

 

 

Janvier 2017 

 
République du Sénégal 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

______ 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, 

DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT 

--------------- 

 
AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES DU SENEGAL 

-------- 

CELLULE ENVIRONNEMENT ET SOCIAL 

   

RAPPORT D’ACTIVITES  

2016 

 



 

CELLULE ENVIRONNEMENT ET SOCIAL 2 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

SOMMAIRE 

 
SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 3 

I- PRESENTATION DE LA CELLULE ENVIRONNEMENT ET SOCIAL ........................ 3 

II- RAPPEL DES ACTIVITES PREVUES .................................................................................. 5 

III- ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES .............................................................................. 6 

III-1- Activités mises en œuvre durant l’année ...................................................................... 6 

III-1-1- Etudes .................................................................................................................................. 6 

III-1-2- Suivi de la mise en œuvre des PGES et des PAR ................................................ 9 

III-1-3- Le suivi des mesures sociales des projets ........................................................... 11 

III-2- Analyse de la performance............................................................................................... 17 

III-3- Difficultés rencontrées et solutions proposées ....................................................... 19 

IV- ANALYSE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET DES ACTIONS 

SOCIALES DES PROJETS ET PERSPECTIVES 2017.............................................................. 20 

CONCLUSION........................................................................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELLULE ENVIRONNEMENT ET SOCIAL 3 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

INTRODUCTION 

 

L’Etat du Sénégal a entrepris, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal 

Emergent, une politique de réhabilitation et de renforcement du réseau d’infrastructures 

routières afin de réduire le désenclavement, de faciliter la circulation des personnes et 

biens et de renforcer l’intégration sous régionale. L’objectif principal poursuivi étant de 

conduire une économie compétitive grâce à une amélioration des infrastructures 

susceptibles de soutenir efficacement les activités de production et les échanges avec les 

pays de la sous-région.  

Dans le moyen terme, ce référentiel s’appuie sur un Plan d’Actions Prioritaires (PAP) qui 

se décline à travers des projets et programmes de développement inscrits dans un cadre 

budgétaire sur la période 2014-2018. Pour ce faire, l’AGEROUTE agissant au nom du 

Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement (MITTD), 

compte mettre en œuvre les actions prioritaires dans le secteur des infrastructures 

routières tout en répondant aux exigences de son contrat de performance.  

Conformément au code de l’environnement et aux exigences des partenaires au 

développement, les projets mis en œuvre par l’AGEROUTE sont inscrits dans le respect 

des normes environnementales et sociales. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les 

interventions de la Cellule Environnement et Social dont la mission est d’assurer une 

bonne prise en charge des aspects environnementaux et sociaux dans les projets routiers.      

Le présent rapport rend ainsi compte des activités de la Cellule Environnement et Social 

au cours de l’année 2016. Il est structuré en quatre parties comprenant : 

- Présentation de la Cellule Environnement et Social ; 

- Rappel des activités prévues ; 

- Etat d’exécution des activités ; 

- Analyse de la gestion environnementale et sociale des projets et perspectives 2017.  

 

I- PRESENTATION DE LA CELLULE ENVIRONNEMENT ET SOCIAL 

Placée sous le contrôle de la Direction Générale, la Cellule Environnement et Social a pour 

mission d’assurer la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la 

gestion des projets routiers. C’est une cellule transversale qui travaille avec toutes les 

directions techniques de l’agence (DGTOA, DAPPP, DPR et DGER), la Cellule de 

Coordination des Etudes (CCE), la Cellule Juridique, la Cellule Communications et 

Relations Publiques, etc.... 
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Dans le déroulement de ses activités, la Cellule collabore également beaucoup avec les 

services administratifs tels que la Direction de l’Environnement et des Etablissements 

Classés (DEEC), les services des Eaux et Forêts et les bailleurs de fonds (BM, BAD, UE, 

BID,...) 

La Cellule intervient sur toutes les phases d’un projet de la formulation à exploitation de 

l’infrastructure routière en passant par les études et l’exécution des travaux.  

Concernant les études, la cellule suit les évaluations environnementales de la 

catégorisation du projet à la délivrance par la DEEC du certificat de conformité 

environnementale. En outre, la cellule veille en rapport avec le Chargé de Projet à 

l’intégration des clauses environnementales et sociales ainsi que des mesures 

environnementales dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO). 

Lors des travaux, la CES suit en relation avec les missions de contrôle la mise en œuvre 

des mesures environnementales prévues dans le marché de l’entreprise. Des missions 

régulières sont menées pour s’assurer de la mise en œuvre effective du PGES. Des rapports 

indiquant les différents écarts notés sur le chantier et les mesures correctives/préventives 

à appliquer pour lever les non-conformités sont envoyés aux entreprises et aux missions 

de contrôle à l’issue de ces missions. 

En outre, la CES suit les actions sociales menées dans le cadre des projets routiers. Cette 

composante est gérée pendant les études notamment par le biais des consultations 

publiques, afin de connaître les demandes réelles des populations et de les intégrer dans 

le montage financier des projets.  

Du point de vue de sa structuration, la CES est composée de deux environnementalistes 

et d’une sociologue. Elle peut aussi s’adjoindre, pour la bonne mise en œuvre des projets, 

de l’appui de stagiaires et d’environnementalistes homologues1 sur certains projets.  

D’un point de vue fonctionnel, le schéma ci-dessus résume l’étendu des interventions de 

la CES. 

 

                                                           
1 Le recrutement d’ingénieurs homologues est une stratégie mise en œuvre par l’AGEROUTE  pour renforcer 
l’expérience des jeunes diplômés afin de les permettre d’intégrer facilement le marché de l’emploi. 
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II- RAPPEL DES ACTIVITES PREVUES 

Les activités prévues en 2016 ont été planifiées sur la base de la programmation des études 

fournies par la Cellule de Coordination des Etudes et la liste des travaux neufs et de 

réhabilitation en cours. Les travaux d’entretien sont, en outre, suivi de façon allégée. 

 Les études  

Le tableau d’études élaboré par la CCE a permis à la CES de faire la catégorisation des 

projets et de définir le type d’évaluation environnementale à réaliser. Il avait été prévu 

pour les études d’envoyer les fiches de projet ainsi que les termes de référence des études 

à la DEEC ; l’objectif visé étant d’anticiper sur la validation des TDR par la DEEC. 

Une collaboration avec l’ANSD avait été prévue afin de faire des fiches de données 

spécifiques par zone de projet. 
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 Le suivi environnemental des projets 

Dans ce domaine, il a été prévu de faire une programmation trimestrielle des visites de 

chantiers pour assurer le suivi environnemental des projets.  Ces visites seront 

matérialisées par des fiches de suivi spécifiques pour chaque projet. 

 La prise en compte des aspects sociaux dans les projets routiers  

A travers le concept des «  Routes à Valeur Ajoutée Sociale » (RAVAS) la cellule a voulu 

que les mesures sociales soient mises en exergue au niveau des projets routiers.  

ETUDES 

Transmettre à la DEEC le tableau des études prévues pour 2016 au plus tard le 30 janvier  

Transmettre à la DEEC toutes les fiches de projet au plus tard le 29 février  

Rédiger tous les TDR des études au plus tard le 29 février 

TRAVAUX 

Mettre en place un planning de missions selon les zones au plus tard le 15 janvier  

Prévoir au moins une mission de suivi par zone par trimestre 

Spécifier chaque fiche de suivi environnemental  

SOCIAL Mettre en œuvre de façon efficace le concept de « Routes à valeur ajoutée sociale » 

 

III- ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES 

III-1- Activités mises en œuvre durant l’année 

Les activités mises en œuvre durant l’année 2016 se répartissent sur les trois grands axes 

majeurs d’intervention de la cellule : les études, le suivi de la mise en œuvre des PGES2 et 

des PAR3 et le suivi des mesures sociales. 

III-1-1- Etudes 

Elles portent sur les évaluations environnementales et l’élaboration des plans d’action de 

réinstallation.  

 Les évaluations environnementales  

Elles ont occupé une part importante des activités de la cellule durant l’année 2016. 

Plusieurs évaluations environnementales ont été réalisées pour les projets sur la base de 

                                                           
2 Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
3 Plan d’Action de Réinstallation 
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leur classement. Suivant la procédure nationale d’évaluation environnementale, trois 

demandes de classement ont été adressées à la DEEC pour les projets suivants : 

- Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVIL) ; 

- Programme zéro bac ; 

- Projet d'aménagement de routes en pavés dans la banlieue de Dakar ; 

En outre, la cellule a transmis en début d’année à la DEEC la liste de tous les projets dont 

les études étaient programmées pour 2016 afin d’anticiper sur les éventuelles lenteurs 

dans l’instruction des dossiers.  

Pour le reste des études, le classement a été effectué par la cellule avant de procéder à 

l’élaboration des termes de référence (TDR). Au total, quinze (15) TDR  ont été élaborés et 

transmis à la DEEC. Ces TDR concernent les projets suivants : 

Tab. 1 : TDR élaborés et transmis à la DEEC au cours de l’année 2016 

N° Projets Types d’études 

1 Travaux de bitumage de la boucle du Boudier   

 

Etude d’Impact 

Environnemental et 

Social 

2 Travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kédougou-

Salémata (85 km), y compris la bretelle de kédougou-Dendifelo 

d’environ 50 Km 

3 Travaux de construction de l’autoroute Thiès-Tivaouane 

4 Travaux de construction de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack 

5 Travaux d’élargissement de la route nationale n°3 entre Thiès et 

Touba 

6 Travaux d’élargissement et d’aménagement du Boulevard Dial 

Diop et de la Rocade Fann Bel-air et de construction de contre 

allées sur la VDN 1 et sur le Boulevard de l’alternance 

7 Travaux d’élargissement de la RN2 entre Thiès et Rosso en 2 x 2 

voies  

8 Travaux de bitumage de la route Dahra-Mbeuleukhé, de 

réhabilitation de la route Louga-Léona et et de construction de la 

piste Guéoul-Thiepp 

9 Travaux de bitumage de la Boucle des Kalounayes  

10 Travaux de construction du pont de Lally et de ses voies d’accès  

11 Travaux de modernisation de la ville de Médina Gounass (Kolda)  

12 Travaux d’aménagement et de bitumage de la route Ndioum-

Yaré Lao-Linguère 

13 Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMO-

VILLES) 

 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

14 Travaux de traitement de points critiques de 350 km de pistes 

rurales dans les Régions de Sedhiou et de Kolda  

15 Programme zéro bac  
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Ces TDR transmis à la DEEC ont fait l’objet de suivi en vue de leur validation. Neuf (09) 

de ces TDR ont été validés par la DEEC et deux (02) autres sont en cours de validation. 

Les procédures de validation de cinq (05) des études ci-dessus présentées ont été 

terminées au cours de l’année. 

Concernant ces études environnementales, la cellule a supervisé au total 23 études 

environnementales démarrées au cours de l’année 2016 ou avant. Pratiquement, tous les 

types d’études reconnues dans le code de l’environnement ont été effectués pour les divers 

projets de l’AGEROUTE suivant leurs catégorisations (cf. tableau). 

Tab. 2 : Etudes environnementales supervisées par la cellule au cours de l’année 2016 

N° Projets Types 

d’études 

Statut 

1 Travaux de réhabilitation de 180 km de pistes communautaires dans la 

région Kolda (départements de Kolda et de Vélingara) 

AEI Etude validée 

2 Travaux de réhabilitation de 180 km de pistes communautaires dans la 
région de Ziguinchor (département de Bignona)   

AEI Etude validée 

3 Travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et de Windou 
Bosséabé (Matam) 

EIES Etude validée 

4 Réhabilitation de la route RN2 entre Ndioum et Bakel y compris 
l’aménagement de l’île à Morphil 

EIES Etude validée* 

5 Travaux de réhabilitation de la route de l’Hydrobase à St-Louis entre 
la place Pointe-à-Pitre et le Port Polonais (4.100 Km) 

EIES Etude validée* 

6 Travaux de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor EIES Etude validée* 

7 Travaux de réhabilitation de la route Lompoul-Léona-Potou-Gandiol EIES Etude en cours  

8 Travaux de Pavage de 30 km dans la banlieue de Dakar EIES Etude en cours  

9 Travaux d’aménagement de la route des Niayes (Rond-point Liberté 6 
à Keur Massar) 

EIES Etude en cours 

10 Travaux d’aménagement et de bitumage de Kolda-Pata-Médina Yoro 
Foulah-Fafacourou-Kolda et Fafacourou-Dabo 

EIES Etude en cours 

11 Travaux de réhabilitation de la route Tamba-Kidira-Bakel EIES Etude en cours 

12 Travaux d’aménagement et de bitumage de la route nationale 7 : 
tronçon Tambacounda - Toubere Bafal – Fête Bowe – Ogo – Nawel - 
Matam (250 km) y compris la réalisation de 165 km de pistes connexes 
de production. 

EIES Etude en cours 

13 Travaux de bitumage de la boucle du Boudier  EIES Etude validée* 

14 Travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kédougou-

Salémata (85 km), y compris la bretelle de kédougou-Dendifelo 

d’environ 50 Km 

EIES Etude validée* 

15 Travaux de construction de l’autoroute Thiès-Tivaouane EIES Etude validée* 

16 Travaux de construction de l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack EIES Etude en cours 

de validation 

17 Travaux d’élargissement de la RN2 entre Thiès et Rosso en 2 x 2 voies  EIES Etude en cours 

18 Travaux de bitumage de la route Dahra-Mbeuleukhé, de réhabilitation 

de la route Louga-Léona et et de construction de la piste Guéoul-Thiepp 

EIES Etude en cours 
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19 Travaux de construction du pont de Lally et de ses voies d’accès  EIES Etude en cours 

20 Travaux de modernisation de la ville de Médina Gounass (Kolda)  EIES Etude en cours 

21 Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMO-VILLES)  

EES 

Etude validée* 

22 Travaux de traitement de points critiques de 350 km de pistes rurales 

dans les Régions de Sédhiou et de Kolda  

EES Etude en cours 

de validation 

23 Programme zéro bac  EES Etude validée 

* : Etudes ayant obtenu un certificat de conformité environnementale 

AEI : Analyse environnementale Initiale 

EIES : Etude d’Impact Environnemental et Social 

EES : Evaluation Environnementale Stratégique 

 

Pour les études dont les procédures de validation ont été bouclées, huit (08) attestations 

de conformité environnementale ont été délivrées par la DEEC4 au cours de l’année.  

 Les Plans d’action de réinstallation 

L’élaboration des dossiers de réinstallation concerne deux projets :  

- Le Programme de modernisation des villes du Sénégal pour lequel un Cadre de 

Politique de Réinstallation a été élaboré ; 

- et le projet de réhabilitation et de bitumage de la route Lompoul-Léona-Potou-

Gandiol objet d’un Plan d’Action  de réinstallation. 

 III-1-2- Suivi de la mise en œuvre des PGES et des PAR 

Deuxième volet des activités de la Cellule, le suivi de la mise en œuvre des PGES et des 

PAR a permis d’apprécier le niveau de prise en charge des aspects environnementaux et 

sociaux dans les différents projets. La méthodologie adoptée pour effectuer ce suivi porte 

d’une part sur l’exploitation des différents rapports de mise en œuvre des PGES et des 

PAR transmis à la cellule et d’autre part sur l’organisation de missions périodiques au 

niveau des différents chantiers.  

 Suivi de la mise en œuvre des PGES  

Plusieurs missions ont été effectuées par la Cellule au niveau des différents chantiers pour 

apprécier le niveau de prise en charge des mesures environnementales et sociales retenues 

dans les PGES. Les projets suivis sont :        

- Travaux de réhabilitation de la route Dahra-Linguère ; 

- Travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et de Windou Bosséabé ; 

- Travaux de réhabilitation du Tronçon de la RN6 entre Ziguinchor et Tanaff ; 

- Travaux de construction de l’autoroute AIBD-Mbour-Thiès ; 

                                                           
4 Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 
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- Travaux de construction de l’autoroute Ila Touba ; 

- Travaux de construction du pont de l’émergence ;  

- Travaux de réhabilitation de la route Passy-Sokone ; 

- Travaux de réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayip ; 

- Travaux de réhabilitation de la route Joal-Samba Dia-Djiffer ; 

- Travaux de réhabilitation de la route Fatick-Kaolack ; 

- Travaux de réhabilitation de la route Kounkané-Vélingara ; 

- Travaux de construction de la deuxième section de la VDN ; 

- Travaux d’aménagement de la voirie de Masalikul Djinane ; 

- Travaux d’aménagement du lot 2 des travaux d’aménagement de la route des 

Niayes ; 

- Travaux de réhabilitation de la route Dialacoto-Mako, section Dialacoto-PK120. 

Ces missions ont permis d’apprécier l’état de mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales au niveau des bases des chantiers, des zones des travaux et 

dans les zones d’emprunts. Tous les constats de non-conformité ainsi que les 

recommandations correspondantes avec ont été consignés dans des rapports et transmis 

aux entreprises et aux missions de contrôle. 

Il convient de signaler dans ce volet que la cellule a eu à effectuer deux missions de suivi 

avec la DEEC et les comités régionaux de suivi environnemental de Diourbel, Thiès et 

Fatick au niveau des projets de construction de l’autoroute Ila Touba et de réhabilitation 

de la route Joal-Samba Dia-Djiffère. 

  

Photo 1 & 2: Visite du chantier Joal-Samba Dia-Djiffère et d’un de ses sites d’emprunt par la DEEC et le 

comité régional de suivi environnemental de Fatick 

 

 Suivi des matériaux  

La Cellule a effectué au cours de l’année le suivi des matériaux utilisés (basalte et latérite) 

au niveau des différents chantiers (travaux neufs, de réhabilitation et d’entretien). Pour 

ce faire, les quantités de matériaux basalte et de latérite utilisées au niveau des différents 
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chantiers ont été collectées, traitées et transmises à la Direction des mines et de la 

géologie.  

  
Photo 3 & 4: Exemples d’emprunts remis en état sur l’axe Ziguinchor-Tanaff utilisés à des fins agricoles 

  
Photo 3 & 4: Emprunts remis en état sur l’axe Passy-Sokone qui peut être mis en valeur par les populations 

 

 Suivi de la mise en œuvre des PAR   

En rapport avec la cellule Juridique, la cellule a participé au suivi de la mise en œuvre des 

PAR du projet d’aménagement de la route des Niayes et de l’Ile à Morphil (Projet de 

réhabilitation de la RN2+ de désenclavement de Ile à Morphil.  

III-1-3- Le suivi des mesures sociales des projets  

Troisième axe d’intervention de la cellule, le suivi des mesures sociales inscrites dans le 

cadre de la mise en œuvre du concept de « Routes à Valeur Ajoutée Sociale ». Ce concept 

de RAVAS est parti du constat qu’au Sénégal la présence d’une route n’engendre pas 

automatiquement l’essor d’autres projets. Dans cette perspective, l’AGEROUTE à travers 

sa vocation de construire des routes, a voulu participer au développement économique des 

zones traversées par ses projets mis en œuvre. Les RAVAS  visent à apporter un plus aux 

populations bénéficiaires directs des projets en mettant en place des infrastructures socio-

économiques et en les plaçant au cœur des projets de développement. 
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Dans cette lancée, la cellule  procède régulièrement au suivi des différentes mesures 

sociales mises en œuvre dans les différents projets en vue de leur capitalisation. 

Le tableau présenté ci-dessous donne une idée détaillée des actions sociales menées dans 

les projets routiers. 
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N° Nom du projet  Coût du projet 
            (FCFA) 

Coût des mesures sociales (FCFA) Pourcentage par 
rapport au coût   du 
projet 

Taux de 
réalisation des 
mesures 
sociales     
   

 
1 
 
 

 
Travaux de construction du 
pont de Kédougou 

 
4 017 000 000 

 
40 573 120 

 
1,01% 

100% 

2 Joal- Samba Dia- Djiffer 12 488 000 000 63.000  000 0.5% 70% 
3 VDN 2ème  section 37 917 000 000 Pour mémoire   
4 Réhabilitation Touba- 

Dahra- Linguère : lot 1 
Touba-Dahra 

14 189 000 000 36 000 000Fcfa 0.2% 80% 

 5 Touba- Dahra- Linguère lot 2 
Dahra-Linguère 

11.200 000 000 47 250 000Fcfa 0.4% 85% 
 

6 Réhabilitation du tronçon de 
Manda Douane- Vélingara 
d’environ 40 km situé sur la 
RN6, Région de Kolda 

12.000.000.000 Les travaux sont réalisés dans le cadre de 
la responsabilité sociétale de l’entreprise.  

 100% 

7 Travaux d’aménagement de 
la boucle du Blouf section  
Thionk-Essyl –Balinghor  

6. 175 652 255 Les forages ont été réalisés avec 
l’entreprise SAGT dont le contrat avait été 
résilié. 
Maintenant c’est l’entreprise AREZKI qui 
participe aux frais d’entretien des forages  
à hauteur de 150.000FCFA par mois et 
par forage 

 100% 

8 Programme Tivaouane 
(voirie, voie de 
contournement, esplanade, 
piste) 

5. 591. 000.000  141 800 000F 2,5% 100% 

9 Autoroute  Thiès- Touba 418 000 000 
000 

2 230 000 000 0,5% Aucune mesure 
sociale n’est encore 
réalisée.  

10 Dinguiray- Nioro- Keur Ayip 
+ 6 km de voirie à Nioro + 

15 904 000 000 2 188 331 172 13,7% 60% 
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aménagement connexes 
(pistes + infrastructures 
socio économiques) 

11 Passy- Sokone 9 697 147 989  934 726 049,703 9,6% 100% 
12 PATMUR 1 2 684 500 000 50. 000 000 1,86% 0% 
13  Travaux de réhabilitation de 

la dorsale des grandes Niayes 
(Lompoul-Léona-Potou-
Gandiol) et des routes de 
connexion PATMUR 2 

18 521 745 069 20.000.000 0,10% 0% 

14 Travaux d’élargissement et 
d’aménagement de la route 
des Niayes  y compris les 
voiries de connexion lot 2 

35 441 000 000 200 000 0000 0,56% 0% 

15 Travaux de construction de 
voiries urbaines en pavés 
dans la région de Dakar 
PATMUR 2 

9 900 000 000  18 000 000 0,18% 0% 

16 Fatick- Kaolack 17 024 000 000  99 700 000 0,58% Aucune mesure 
sociale n’est encore 
prévue dans le 
cadre de ce projet 

17 Pont de l’émergence 7 355 697 365 385 623 640 2,69% 85% 
18 RN2  NDIOUM- BAKEL  

ILE à Morphil 
126 000 000 000 3 720 504 000 2.9% Le projet est en 

phase de passation 
de marché. Le 
recrutement du 
bureau de contrôle  
est en cours 

19 Dialokoto- Mako 11 490 490 280 62 223 600 0,54% Le projet vient 
juste de démarrer  

20 Kédougou- Salémata 31 994 015 192  166 418 773 0,52% Le chantier vient 
de démarrer 
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A la lecture de ce tableau, nous pouvons noter  que la prise en compte des mesures 

d’accompagnement social n’est pas bien intégrée dans le montage des projets. En effet, 

pour plus de 75% des projets, le coût des mesures sociales n’atteint pas 5% du coût global.  

Suivant les mesures sociales qui sont prises en compte dans le cadre des projets cités dans 

le  tableau ci-dessus, le constat est que, l’appui aux femmes est à renforcer. Ainsi, il parait 

important de mieux valoriser le concept « genre » afin d’aider les femmes à travers leurs 

groupements et associations pour une amélioration de leurs conditions de vie socio-

économiques, une prise en compte de la sécurité sociale et une autonomie financière. 

Pour apprécier l’étendue des prestations capitalisées comme valeur ajoutée dans les 

différents projets, deux exemples peuvent être présentés à travers les travaux de 

réhabilitation des routes Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib et Passy-Sokone.   

Exemple 1: Projet Dinguiraye-Nioro-Keur Ayip   

Mesures sociales Coûts   Ratio 

Salles de classes et murs de clôture d’écoles 161 361 324  8,70 

Postes de santé 520 104 297 28,05 

Cases de santé  17 047 375 0,92 

Appui aux femmes  224 042 789 12,08 

Equipements marchands 794 217 344 42,83 

Réhabilitation de gares routières 137 744 813 7,43 

8,7

28,05

0,92

42,83

7,43

Mesures sociales

SDC et Murs de cloture
d'écoles

postes de santé

cases de santé

appui aux femmes

equipements marchands
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Exemple 2 : Projet Passy-Sokone 

Désignations Montant travaux Ratio 

Pistes 
 
Passy-Thiamène Keur Souleymane-Darou Keur mor Khourédia (1) 
Keur Moumine-Darou Ndiayene (2)  
Passy-Mboudaye Tawa (3) 
Kébé Koudé-Ndiaye Ndiaye Woloff (5) 

600 513 266,78 65.2% 

Travaux confortatifs 

Revêtement de 1 km de voirie sur les pistes  
Aménagement de parking au pk 28+700, sortie Passy 

93 645 101,3 10.2% 

Mesures environnementales  
Construction case de santé Kébé Ansou;  
Construction toilette école Dreamé Macoumba;  
Clôture école Kébé Koudé;  
Construction toilette école Keur Waly Ndiaye;  
Clôture cimetières musulman et chrétien coté RN6 à Sokone; 
Clôture dépotoir Sokone;  
Réhabilitation poste de garde de Missirah  
Acquisition de matériels pour les gestionnaires du parc de Néma 
Bah 

227 028 029,61 24.6% 

 

   

 

Il apparait à la suite de ces exemples que ces actions sociales ont renforcé les domaines 

tels que l’éducation, la santé, les groupements de femmes, les activités marchandes et 

65,2

10,2

24,6

Mesures sociales

Pistes

Travaux confortatifs

mesures environnementales
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les infrastructures des localités  polarisées par les projets renforçant ainsi leurs 

acceptabilités sociales. 

Dans le cadre du PATMUR 1, une plateforme de marché a été construite au niveau de 

la commune de Notto Gouye Diama.   

 

Figure 1:Discussions entre DG AGEROUTE-PATMUR et Maire de Notto G Diama- Visite de la plateforme du marché de NGD-
Mars 2016 

 

III-2- Analyse de la performance  

La performance de la cellule peut être analysée sous quatre angles : le nombre de 

certificats de conformité environnementale obtenus dans l’année, le nombre d’études 

démarrées et terminées au cours de l’année, le nombre de projets suivis et le nombre 

de projets respectant les mesures environnementales.  

Concernant les certificats de conformité environnementale, huit (08) projets majeurs 

en ont bénéficié :  

 Travaux de réhabilitation de la route Joal-Samba Dia-Djiffer ; 

 Projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor ; 

 Projet de réhabilitation de la route de l’Hydrobase à St-Louis entre la place 

Pointe-à-Pitre et le Port Polonais (4.100 Km) ; 

 Projet de réhabilitation de la route RN2 entre Ndioum et Bakel et de 

désenclavement de l’Ile à Morphil ; 

 Projet de bitumage de la boucle du Boudier ; 

 Projet d’aménagement et de bitumage de la route Kédougou-Salémata (85 km), 

y compris la bretelle de kédougou-Dendifelo d’environ 50 Km ; 

 Projet de construction de l’autoroute Thiès-Tivaouane ; 

 Et le programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVIL). 

Sur les onze (11) études démarrées en 2016,  cinq (05) été bouclées et quatre 04) ont 

obtenu le certificat de conformité environnementale. Les six (6) études restantes sont 

en cours et devraient être terminées au cours de l’année 2017. De même, quatre (04) 
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études dont les TDR ont été transmis à la DEEC n’ont pas encore démarré et devraient 

l’être au cours de l’année 2017.    

 

Figure 2: Situation des études au cours de l'année 2016 

Enfin concernant les travaux suivis, ils sont au nombre de quinze (15) répartis sur tout 

le territoire national et selon le zonage des différentes directions régionales de 

l’Agence: 

 zone Nord : deux projets (Dahra-Linguère et les ponts de Ganguel Souley et de 

Windou Bosséabé ; 

 zone Centre : Quatre projets (Fatick-Kaolack ; Passy-Sokone ; Joal-Samba Dia-

Djiffère et Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib) ; 

 zone Ouest : deux projets (AIBD-Mbour-Thiès et Ila Touba) ; 

 zone Sud : deux projets (Vélingara-Kounkané et Ziguinchor-Tanaff) ; 

 zone Est : un projet (Dialacoto-PK120) ; 

 zone de Dakar : quatre projets (Pont de l’émergence ; VDN2, Massalikul Djinane 

et lot 2 de la route des Niayes).  

0

1

2

3

4

5

6

Etudes validées Etudes en cours de
validation

Etudes en cours Etudes en
perspectives

Situation des études en 2016
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Figure 3: Projets suivis par zone d'intervention 

Une bonne partie des grands projets mis en œuvre par l’AGEROUTE a été suivie. Seuls 

les travaux d’entretien n’ont pas fait l’objet de suivi environnemental de la part de la 

cellule. Cependant, des mesures seront prises pour les projets d’entretien 

conformément aux recommandations de l’audit du FERA 2016. 

Du point de vue des projets respectant les mesures environnementales, le suivi a 

permis, de par les visites de sites et l’exploitation des rapports périodiques, de 

distinguer les projets suivants : 

 Travaux de réhabilitation de la route Passy-Sokone ; 

 Travaux de réhabilitation de la route Ziguinchor-Tanaff ; 

 Travaux de construction du pont de l’émergence ; 

 Travaux de construction de l’autoroute AIBD-Mbour-Thiès ; 

 Travaux de construction de la voirie de Massalikul Djinane. 

Même si des manquements ont été parfois relevés sur certains de ces chantiers, les 

entreprises en charge des travaux et les missions de contrôle ont été réactives dans la 

prise en charge des recommandations formulées.    

III-3- Difficultés rencontrées et solutions proposées 

Du point de vue des difficultés rencontrées, elles portent sur les points suivants : 

 le temps d’instruction très long des dossiers au niveau de la DEEC ; 

 l’irrégularité de la transmission à la Cellule des rapports sur la situation des 

différents projets ; 

 la faible dotation en moyens logistiques de la cellule (véhicule5, GPS, appareil 

photos, etc.) ; 

                                                           
5 Plusieurs missions ont été reportées à cause de non disponibilité de véhicules de pool. 

2

4

2

1

2

4

Zone Nord Zone Centre Zone Ouest Zone Est Zone Sud Dakar

Projets suivis par zone d'intervention
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 l’absence d’environnementaliste ou de responsable QHS6 dans certaines 

équipes d’entreprises prestataires ; 

 la faible implication de la cellule dans la définition des mesures 

environnementales des DAO ; 

 l’insuffisance dans les contrats des entreprises de moyens de rétorsion pour les 

cas de manquement dans la gestion environnementale et sociale des travaux ; 

 la faible capacitation des entreprises prestataires dans la mise en œuvre des 

normes de sécurité et d’hygiène au niveau des bases vie et des bases 

industrielles. 

Pour venir à bout de ces difficultés, la cellule recommande l’application en interne des 

mesures suivantes pour améliorer la gestion environnementale et sociale des projets 

routiers ;  

 la transmission à la cellule à périodicité régulière (tous les mois) de la situation 

de chaque projet en ce qui concerne la gestion environnementale et sociale ;   

 le renforcement des moyens logistiques de la Cellule (véhicule, GPS, Appareil 

photo, etc.) ;  

 la systématisation du recrutement dans tous les projets d’environnementalistes 

à plein temps dans les entreprises chargées des travaux et les missions de 

contrôle ;  

 l’implication de la cellule à l’élaboration des DAO pour une meilleure prise en 

charge des aspects environnementaux et sociaux ; 

 l’intégration dans les contrats des entreprises de dispositions de rétorsion en cas 

de manquement dans la gestion environnementale et sociale des travaux ;  

 la validation et la diffusion en collaboration avec la DEEC du Guide 

Environnement, Hygiène/Sécurité pour l’élaboration des installations de bases 

chantiers et base vie des projets d’infrastructures routières élaboré par le MCA ; 

 l’élaboration d’un manuel de capitalisation des bonnes pratiques de gestion 

environnementale et sociale des travaux routiers (étude à prévoir) ;  

 le renforcement du suivi des mesures environnementales des travaux 

d’entretien ; 

 le recrutement d’environnementalistes homologues au niveau des directions 

régionales ; 

 et le renforcement des mesures sociales des projets routiers à hauteur de 10% 

du budget de chaque projet. 

IV- ANALYSE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET DES 

ACTIONS SOCIALES DES PROJETS ET PERSPECTIVES 2017 

L’analyse et les perspectives définies sont faites selon les axes d’intervention de la CES 

à savoir les études, le suivi des travaux et les mesures Sociales.  

 

                                                           
6 Qualité-Hygiène-Sécurité 
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 Les évaluations environnementales et sociales dans les projets   

L’analyse du portefeuille de projet mis en œuvre par l’AGEROUTE montre aujourd’hui 

que très peu de projets sont mis en œuvre sans évaluation environnementale et sociale. 

De ce point de vue, on peut dire que les projets mis en œuvre par l’’AGEROUTE sont 

pour la plupart en conformité avec le code de l’environnement du Sénégal et les 

directives des partenaires au développement.    

Dans la préparation des requêtes de financement, les évaluations environnementales 

représentent souvent le principal chemin critique. En effet, la validation des 

évaluations environnementales est un prérequis à l’approbation du projet par les 

bailleurs de fonds. Cette validation est assurée par le Ministère de l’Environnement et 

du Développement Durable en l’occurrence la DEEC. Il est nécessaire de souligner que 

cette étape est très peu maîtrisée par la cellule compte tenu de la charge de travail de 

la DEEC. 

Ainsi, la cellule souhaiterait que les études soient regroupées par zone de projet et que 

des évaluations environnementales stratégiques (EES) soient réalisées. La procédure 

des EES étant moins complexe que celle des études d’impact environnemental et social 

(EIES), l’obtention du certificat de conformité serait  plus facile. Cependant, chaque 

projet spécifique devra par ailleurs faire l’objet d’une EIES détaillée ou simplifiée selon 

sa catégorisation. 

C’est dans cette optique que le tableau ci-après a été élaboré à partir de la planification 

de la CCE afin de faire une meilleure programmation des études. Il convient dès lors 

qu’un budget soit alloué pour la réalisation desdites EES. 

En outre, la dimension « changement climatique » est de plus en plus intégrée dans les 

études, ce qui a motivé  l’amélioration par la Cellule des termes de référence des études 

en y insérant une composante « Changement Climatique ». En effet, les effets des 

changements climatiques sur nos routes et nos ouvrages d’art sont de plus en plus 

importants. Il est ainsi plus que nécessaire que les notions de CC soient intégrées dans 

les études. Il est évident que la définition des concepts à adopter et les analyses à faire 

sont encore un peu floues pour les bureaux d’études et consultants. Cependant, la BAD 

a développé un système de gestion des effets du CC sur les projets qui est plus ou moins 

efficace. La CES devra néanmoins se pencher sur les questions de financements des 

effets dus au CC dans les projets routiers. 
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Prévue Prévue

sélection de consultant pour l'actualisation des études d'exécution, des études 

socio-économiques et l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres pour les travaux de 

réhabilitation du tronçon Kédougou-Dindiffélo-Frontière Guinée (CU ll/CU2b) 

d'environ 52 km (projet inscrit au PER II) 

UEMOA 50 07 mois Novembre 2017 Juin 2018

sélection de consultant pour la réalisation des études techniques

d'exécution, des études socio-économiques et l'élaboration d'un dossier d'appel 

d'offres pour les travaux de réhabilitation du tronçon Sédhiou-Sandiniery-Tanaff-

Frontière Guinée (CU llc/CUllb/CUl) d'environ 23 km y compris la construction du 

pont de Sédhiou 

UEMOA 550 13 mois Décembre 2017 Janvier 2018

sélection de consultant pour les études techniques d'exécution, des études socio-

économiques et l'élaboration d'Un dossier d'appel d'offres pour les travaux 

d'aménagement et de bitumage de la rive gauche du Pakao d'environ 103 km : 

Sandiniéri (CF CUllc/CUllb/CUl)-Karanta-Maka-Moyarafara-Diarang-Coulibantang-

Saré Mory (CF RN6), Moyafara-Saré Tening (CF RN6) et Maka-Diop Counda (CF 

RN12) 

UEMOA 200 8 mois Décembre 2017 Août 2018

Sélection de consultant pour les études Techniques d'exécution et élaboration 

d'un dossier d'appel d'offres pour les travaux de modernisation de la poche de 

Kéniaba.

BCI 300 10 mois Août 2017 Juillet 2018

Sélection de consultant pour les études Techniques d'exécution, socio - 

économiques et d'élaboration d'un dossier d'appel d'offres pour les travaux de 

construction de la boucle des Kalounayes (Tobor-Koubanao-Ndieba-RN4 et 

Koubanao-Tangori) (74 km)

FERA 149  9 mois

sélection de consultant pour les études techniques d'exécution, socio-

économiques et d'élaboration d'un dossier d'appel d'offres pour les travaux de 

construction de la route Khoungheul-Ribo Escale-T ionok Sangue-Dahra (190 km) 

y compris la bretelle Ribo Escale-Payar 

BCI 360 10 mois Janvier 2018
Novembre  

2018

études techniques et socio-économiques et élaboration d'un dossier d'appel 

d'offres pour les travaux de réhabilitation du tronçon Kaffrine-Mbacké d'environ 107 

km

Maroc 214 08 mois Janvier 2018
Septembre  

2018

études techniques et socio-économiques et élaboration d'un dossier d'appel 

d'offres pour les travaux de construction de l'autoroute Diourbel-Kaolack d'environ 

70 km

Maroc 300 10 mois Février 2018 Août 2019

Sélection d'un consultant pour la reconstruction  du pont Moustapha Malick Gaye 

de Saint Louis
BCI 150 06 mois Octobre  2017 Avril 2018

sélection d'un consultant pour les études techniques d’exécution et d’élaboration 

d’un Dossier d’Appel d’Offres pour les travaux de construction et d'aménagement 

de la route Ndioum-Linguére (170 km)

FERA 400 8 mois

sélection d'un consultant individuel pour les études socio-économiques relatives 

aux travaux de construction et d'aménagement de la route Ndioum-Linguére (170 

km)

FERA 44 3 mois

Etudes environnementales des travaux de l'Autoroute Tivaouane-St Louis

Sélection de consultant pour l'actualisation des études Techniques d'exécution, 

les études socio- économiques et environnementales  et élaboration d'un dossier 

d'appel d'offres pour l'aménagement de la VDN section 4 en 2x2 voies entre 

T ivaouane Peul et Diamniadio (15 km)

BCI 100 7 mois Juillet 2017 Février 2018

Sélection de consultant pour les études techniques d’exécution, des études socio-

économiques et élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour les travaux

d’élargissement de l’avenue Malick Sy (porte du millénaire – Cyrnos) et de

l’ancienne route de Rufisque (Cyrnos-Seven up)

BOAD 206  6 mois Décembre 2017 Juin 2018

Sélection de consultant pour les études Techniques d'exécution, les études 

environnementales  et  sociales, élaboration d'un dossier d'appel d'offres pour 

l'aménagement de la Côtière (T ivaouane Peul-Lac Rose-Saint-Louis en 2x2 voies 

(160 km)

BCI 500 12 mois Décembre 2017 Janvier  2019

sélection d'un consultant pour les études techniques d’exécution, socio-

économiques et d’élaboration d’un Dossier d’Appel d’Offres pour les travaux 

d'entretien périodique, de renforcement et/ou de réhabilitation de la RN3 entre 

Thiès et Touba d’environ (130 km) 

BOAD 307  11 mois Décembre 2017
Novembre  

2018

Réalisations envisagées
Financement  

escompté

Montant estimatif 

en millions de 

FCFA

Délais

REGION NORD

REGION DE DAKAR

REGION OUEST

Date de 

démarrage
Date de fin

REGION EST

REGION SUD

REGION CENTRE
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 La gestion environnementale et sociale des travaux  

Les missions de suivi environnemental ont permis de noter différents manquements 

au niveau des chantiers. Les principaux points qui sont récurrents concernent :  

 l’aménagement et la gestion des bases de chantiers ; 

 la gestion des déchets surtout des huiles mortes, batteries et filtres ; 

 l’hygiène et la sécurité au niveau des bases (Cuves à gasoil) ; 

 la gestion des carrières et sites d’emprunt ;   

 les conditions de travail des ouvriers ; 

 la gestion des pollutions et nuisances (poussière, mobilité des populations 

riveraines, etc.) 

 Etc. 

Ces manquements peuvent constituer des points bloquants quant à l’exécution du 

marché. En effet, le non-respect des normes peut entraîner des problèmes sanitaires, 

humains et sociaux qui pourraient compromettre le bon déroulement des travaux. 

Ainsi, une meilleure prise en compte des mesures environnementales au moment des 

travaux est nécessaire.  

A cet effet, il est prévu des formations aux différents chargés de projet en gestion 

environnementale et sociale des projets routiers. Cela devra permettre une bonne 

maîtrise des normes et standards de suivi environnemental afin qu’ils puissent 

s’assurer de l’application des mesures environnementales. De plus, des ingénieurs 

homologues en environnement pourront être recrutés pour aider les projets à une 

bonne gestion environnementale. 

Une programmation de mission de suivi  sera aussi élaborée en fonction des chantiers 

en cours et en phase de démarrage (voir tableau ci-après). 

En outre, les travaux d’entretien feront l’objet d’une attention particulière compte tenu 

des recommandations issues de l’audit du FERA sur l’exercice 2016. Il est évident que 

le suivi des travaux du PERA peut sembler difficile vu la disparité et la durée desdits 

travaux. Cependant, la CES devra voir avec la DGER le moyen d’assurer le suivi de ces 

projets par le biais de fiches de vérification prenant en compte toutes les composantes 

de l’environnement et la documentation nécessaire. De plus, la formation des agents 

des Directions Régionales en gestion environnementale et sociale des projets routiers 

devra permettre une meilleure compréhension des fiches pour un bon suivi des projets 

d’entretien. 
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PROJETS 

LINEAIRE    
TAUX 

D'AVANCEMENT 
Nombre de missions 

à prévoir  

route 
revêtue en 

Km 

route en 
terre en 

km 

Pont 
en m 

Date de fin prévue Actuel 
 

Travaux d'aménagement de la Boucle du Blouf, section Thionk Essyl - Balinghor 28     juin-17 46% 02 

Aménagement de la route Joal -Samba Dia-Djiffer 42,0     juin-17 60% 02 

 VDN LOT 2: CICES - Golf Club de Guédiawaye 8,5   1 100 déc-17 40% 04 

Autoroute Thiès-Touba 113     oct-19 15% 04 

Travaux de Construction de Voiries à Dakar et  autour de l'Institut Islamique 
Cheikh Ahmadou Bamba à Colobane 

4,0     mars-17 85% 
01 

Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot 2 - Dahra-Linguère 40     déc-16 57% 01 

Réhabilitation Touba-Dahra-Linguère : Lot1 Touba - Dahra (y compris le 
contournement de Dahra) 

75     févr-17 35% 
01 

Reconstruction de la route Fatick-Kaolack 42     févr-17 60% 01 

Réhabilitation de la route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib + 6 km de voirie à Nioro 46     juin-17 60% 02 

Travaux de construction des ponts de Ganguel Souley et Windou Bosséabé 15   300 avr-17 36% 02 

Travaux de remplacement des tabliers en béton armé des neuf (09) passerelles 
de la RN1 en métallique amovible  

    500 déc-16 43% 
02 

Projets MCA : Vélingara Kounkané (29 km), 29   0 févr-17 57% 01 

Projet pôle de développement de la Casamance (PPDC)   550   dec-17 32% 04 

Travaux d'élargissement et d'aménagement de la route des NIAYES y/c les 
voiries urbaines de connexion lots 2 (Cambéréne - Thiaroye) 

27     janv-18 25% 
04 

Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMO-VILLES ) 114     juil-18 10% 
08 

Travaux d’urgence de protection côtière et de restauration de chaussée sur la 
Corniche Est de Dakar 

      févr-17 35% 
01 

Réhabilitation Dialocoto-Mako - Lot 1 : Dialocoto - PK120 (BOAD) 55     juil-17 10% 03 

Travaux d'élargissement et d'aménagement de la route des NIAYES y/c les 
voiries urbaines de connexion lots 1 (Liberté 6 - Cambéréne),  

19,5   600 août-17 0% 
04 

Travaux d'élargissement et d'aménagement de la route des NIAYES y/c les 
voiries urbaines de connexion lot 3 (Thiaroye - Keur Massar) 

21     oct-18 0% 

04 

Travaux d'élargissement et d'aménagement de la route des NIAYES y/c les 
voiries urbaines de connexion lot 4 (Production de pavés) 

      oct-18 0% 
04 

Programme prioritaire de désenclavement (boucle du Boudier, Boucle des 
Kalounayes, Boucle du Fouladou, Kédougou - Salémata, Bambèye - Baba 
Garage - Diogo - Fass Boye, Ile à Morphil)) 

412 54 480 déc-18 0% 

08 

Tableau 1: Projets en cours d'exécution 
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Tableau 2: Projets en phase de démarrage 

PROJETS 

LINEAIRE  

Date de fin prévue 

Nombre de missions à prévoir  

route 
revêtue en 

Km 

route en 
terre en 

km 
Pont en m 

 

Réhabilitation Ndioum-Ourossogui-Bakel : section Ndioum-Thilogne (financement BID) 137 20   sept-18 
02 

Réhabilitation de la route PK120-Mako (financement BID) 63 0   juil-18 03 

Réhabilitation Ndioum-Ourossogui-Bakel : section Ourossogui-Hamady Ounaré (financement 
conjoint OFID et fonds d'Abu Dhabi) 

52 30   avr-18 
02 

Lot N°1 : Réhabilitation Thilogne-Ourossogui (50 km)+voirie Matam (3km)+41,4 km de 
pistes connexes (Boki Diawé-Nguidjilogne ; Hadou Béré-Fadiar ; Wendou Bossaébé-
Wali Diala-Polèle Awloubé ; CFRN2-Goudoudé)  

52 41,4   avr-18 

02 

Lot N°2: Réhabilitation Hamady Ounaré-Fadiara (48 km) 48     mars-18 02 

Lot N°3 : Réhabilitation Fadiara-Bakel (51 km) + voirie Bakel (3km)+26 km de pistes 
connexes (Tianiaf-Yacine Laké ; Bondji wali-Niarou wal ; CFRN2 (Bondji)-Moudéri ; 
CFRN2 (Bondji)-Diawara) 

51 26   avr-18 

02 

Lot N°4 : Ndioum-Halwar-Démeth (70 km)+voirie Ndioum (3km) y compris Podor-
Tarédji (29km) et voirie Podor (3km)+ 32,5 km de pistes connexes (RN2-Mbantou et 
Mbantou-R40 ; Fondé Ass-Podor ; Donay Walo-Piste Halwar Diattar ; Donay Walo-
Piste Halwar Diattar ; Ndioum-Thialaw ; Podor-Ngaoulé) 

70 32,5 20 oct-18 

03 

Lot N°5 : CFRN2-Médina Ndiathbé-Cas Cas-Saldé-Pété (67km) 67     août-18 03 

Travaux de Construction du pont de Foundiougne     1 500 oct-18 03 

Travaux de construction des ponts de Baïla et Diouloulou     240 déc-17 
04 

Travaux de construction du Pont de MARSASSOUM 5   483 mai-18 
02 

PATMUR 2 pavés à Dakar et travaux de réhabilitation de la route Lompoul  Léona potou Gandiol 70     déc-18 03 

PROMOVILLE (Modernisation de la ville de Médina Gounass) 15     déc-17 
04 

Construction de la route de l'hydrobase 4,5     févr-17 
04 
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 Les mesures sociales  

Les demandes des populations en termes de mesures d’accompagnement dans les 

projets routiers sont de plus en plus importantes. En effet, ces projets constituent pour 

les populations de rares occasions pour satisfaire des demandes longtemps formulées 

auprès des pouvoirs publics et non satisfaites. Les audiences publiques organisées dans 

le cadre des projets sont ainsi l’occasion pour ces populations de poser diverses 

doléances au-delà de l’infrastructure routière qui est, pour elles, déjà acquise. 

Pour l’AGEROUTE, la mise en œuvre de ces mesures sociales constitue une occasion 

pour renforcer l’adhésion des populations aux projets dans un contexte de tension sur 

les ressources foncières. Si on tient compte des besoins importants en terres des 

travaux routiers (emprunts, déviations, stockage des matériaux, aménagement de 

bases, etc.), il est important au-delà des procédures de dédommagements individuels 

de susciter l’adhésion des communautés par des mesures d’accompagnement social.            

Des efforts devraient donc être consentis pour les nouveaux projets afin de porter le 

taux financier alloué aux mesures sociales à au moins 10% du coût total du projet. 

Le processus de mise en œuvre du concept « RAVAS » va se poursuivre au cours de 

l’année 2017. L’objectif sera de faire une bonne communication sur les mesures 

sociales et de capitaliser les impressions des populations sur les réalisations.  

 

CONCLUSION 

 

L’étendue des activités ci-dessus présentées démontre du niveau d’intégration de la 

dimension environnementale et sociale dans les projets mis en œuvre par 

l’AGEROUTE. Cette dimension est prise en compte de la formulation des projets à 

l’exploitation des infrastructures routières en passant par les études et la mise en 

œuvre des travaux. Les résultats majeurs étant pour l’année 2016 :  

 l’obtention dans le domaine des études de certificats de conformités 

environnementales pour huit (8) projets majeurs ;    

 le suivi environnemental par trimestre de la plupart des travaux en cours ; 

 le suivi des mesures sociales prévues dans les différents projets dans le cadre de 

la mise en œuvre du concept de routes à valeur ajoutée sociale. 

Ces activités devraient être consolidées et élargies au cours de l’année 2017 avec la mise 

en œuvre des différentes recommandations formulées dans la troisième partie de ce 

rapport. 

      


